

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 08.03.2016

uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka / §536 a nasl. Zákona č.
513/1991 Zb./

na stavbu,, Obnova verejného priestranstva v obci Kalinov“

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Obec Kalinov**
Sídlo: **Obecný úrad Kalinov 81, 068 01 Kalinov**
Štatutárny zástupca: **Ivan Sivák- starosta**
IČO: **00323080**
DIČ:
Kontakt: **+421 577321536**
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
Email: **obec.kalinov@gmail.com**

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **PEhEAS, a.s.**
Sídlo: **Bardejovská 15, 080 06 Lubotice**
IČO: **00155764**
DIČ: **2020517719**
IČ DPH: **SK2020517719**
V zastúpení: **Ing. Marián Boľanovský- predseda predstavenstva**
Ing. Maroš Boľanovský- podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené jednať

vo veciach zmluvných: **Ing. Marián Boľanovský - predseda predstavenstva**
Ing. Maroš Boľanovský - podpredseda predstavenstva
vo veciach technických: **Ing. Dávid Straka - výrobné - technický riaditeľ**

Bankové spojenie: **VÚB, a. s.**
Číslo účtu: **17006572/0200**
IBAN: **SK16 0200 0000 0000 1700 6572**
Telefón: **051/ 77 34 760**
Fax: **-**
E-mail: **pehaes@pehaes.sk**
Zapísaný v registri: **OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka číslo 54/P**
Číslo zápisu: **54/P**

Článok I. Predmet zmluvy o dielo

1. Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „Obnova verejného priestranstva v obci Kalinov“ .

Článok II. Predmet Dodatku č. 1 k ZoD

V zmysle bodu 14.1 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách v hore uvedenej zmluve o dielo na stavebnú akciu: „Obnova verejného priestranstva v obci Kalinov“:

1. V Článku 5. Cena diela sa bod 5.2 upravuje nasledovne:

Pôvodná cena diela sa z dôvodu zmeny technického riešenia (odsúhlasenie Krajským pamiatkovým ústavom Prešov) upravuje nasledovne :

Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

85 954,40 € bez DPH, slovom osemdesiatpäťtisícdeväťstopäťdesiatštyri Eur 40/100

17 190,88 € 20% DPH, slovom sedemnásťtisícstodevät'desiat Eur 88/100

103 145,28 € s DPH, slovom jednototritisícstoštyridsaťpäť Eur 28/100

Neoddeliteľná Príloha č. 1 k tejto zmluve- Položkovitý rozpočet z 15.1.2016 obsahuje aktualizovaný celkový rozpočet stavby s vyznačenými zmenami. *(Položky podfarbené načerveno boli z pôvodného zmluvného rozpočtu odrátané a v zmysle odsúhlaseného nového technického riešenia boli nahradené nazeleno podfarbenými položkami.)*

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 08.03.2016 medzi objednávateľom a zhotoviteľom nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Zároveň sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 08.03.2016.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 08.03.2016 neupravené Dodatkom č.1 zostávajú v platnosti.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Kalinove, dňa 11.5. 2019

Za o b j e d n á v a t e ľ a:

Ivan Sivák
starosta obce



V Luboticiach, dňa 11.5. 2019

Za z h o t o v i t e ľ a:

Ing. Marián BOLANOVSKÝ
predseda predstavenstva

Ing. Maroš BOLANOVSKÝ
podpredseda predstavenstva

PEHAES a.s.
Bardojevskej 15
089 06 Lubotice
23