

Dodatok č.1

ku zmluve o dielo č. 01/2015

uzatvorenej podľa § 536-565 obchodného zákonníka a súvisiacich ustanovení

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ** : Obec Kalinov
Kalinov č.81
068 01 Medzilaborce
- Zastúpený : Ivan Sivák
starosta obce
- IČO : 00323080
DIČ : 2021232642
- 1.2. **Zhotoviteľ** : Ing. arch. Róbert Lajčiak – autorizovaný architekt
Kudlovska 52, 066 01 Humenné
- Zastúpený : Ing. arch. Róbert Lajčiak
IČO : 35459085
DIČ : 1039627655
Telefón : 0905 428 600, 057- 775 71 63
e-mail : r.lajciak@gmail.com

Článok II. Predmet dodatku

V zmysle bodu 3.1. vyššie uvedenej zmluvy o dielo sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene termínu odovzdania diela. Nový termín odovzdania diela je: **14 . december 2015.**

Dôvod zmeny termínu je nevypísanie Výzvy zo štrukturálnych fondov pre rozvoj vidieka, ktoré by bližšie špecifikovali požiadavky na rozsah a obsahovú náplň diela.

Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.

V Kalinove, dňa: 31. august 2015



za objednávateľa
Ivan Sivák
starosta obce Kalinov

Ing.arch.Róbert LAJČIAK
autorizovaný architekt
Kudlovska 52
066 01 HUMENNÉ

za zhotoviteľa
Ing.arch. Róbert Lajčiak
autorizovaný architekt